

Log Book Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Judul : Pelatihan Lierasi Digital untuk Promosi Produk UMKM di Desa Tuk Kecamatan Kedawung kabupaten Cirebon

Klaster : Kolaborasi dosen dan Mahasiswa
Pelaksana/Abdimas : Yunita, M.Pd

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Hasil
1	01 Oktober 2021	Penandatanganan Kontrak PKM	Kontrak kerja ditandatangani
2	2 Oktober 2021	Libur Sabtu/Minggu	
3	3 Oktober 2021		
4	4 Oktober 2021		
5	5 Oktober 2021	Revisi proposal PKM	Dihasilkan proposal yang telah direvisi terkait lampiran CV Pelaksana PKM & Penyesuaian RAB
6	6 Oktober 2021	Revisi proposal PKM	
7	7 Oktober 2021	Rapat persiapan pelatihan dengan aparat Desa Tuk	
8	8 Oktober 2021	Mendesain spanduk kegiatan, Plakat dan Sertifikat kegiatan	Diperoleh desain spanduk, plakat dan Sertifikat yang siap di cetak
9	9 Oktober 2021	Libur Sabtu/Minggu	
10	10 Oktober 2021		
11	11 Oktober 2021	Rapat persiapan Pelatihan dengan Pemateri	Diperoleh kesepakatan tentang materi kegiatan, durasi waktu dan metode pelatihan
12	12 Oktober 2021	Pembuatan undangan untuk pemateri dan peserta pelatihan	Diperoleh draft undangan untuk pemateri dan peserta pelatihan dan Rundown Acara Kegiatan
13	13 Oktober 2021	Pencetakan undangan untuk pemateri dan peserta pelatihan	Diperoleh dokumen undangan untuk pemateri dan peserta pelatihan yang siap untuk disebar
14	14 Oktober 2021	Penyebaran undangan Kegiatan Pelatihan	Tersebar nya undangan pelatihan kepada para wirausahawan di desa TUK
15	15 Oktober 2021	Penyebaran undangan Kegiatan Pelatihan	Tersampainya undangan kepada peserta pelatihan dan aparatur Desa TUK
16	16 Oktober 2021	Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Literasi Digital untuk Promosi produk UMKM di Desa Tuk (Offline)	Terlaksana nya Kegiatan Pelatihan Literasi Digital untuk promosi Produk UMKM di Desa TUK (Offline)
17	17 Oktober 2021	Libur Minggu	
18	18 Oktober 2021	Pembuatan Grup WA Pelatihan Digital Marketing Desa Tuk	Dihasilkan media untuk komunikasi dan pendampingan pembuatan online Shop bagi Wirausahawan Desa Tuk
19	19 Oktober 2021	Pelatihan pembuatan Online Shop di Marketplace Lazada secara online (Menggunakan Vidio Youtube) yang dibuat oleh Pemateri	Terlaksananya pelatihan pembuatan Online Shop secara online
20	20 Oktober 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan Marketplace untuk promosi produk melalui WA Grup	Terlaksananya kegiatan pelatihan online melalui WA Grup
21	21 Oktober 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan Marketplace untuk promosi produk melalui WA Grup	Terlaksananya kegiatan pelatihan online melalui WA Grup
22	22 Oktober 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan Marketplace untuk promosi produk melalui WA Grup	terlaksananya kegiatan pelatihan online melalui WA Grup
23	23 Oktober 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan online shop di Whatsapp Busines	Terlaksananya kegiatan pelatihan online melalui WA Grup
24	24 Oktober 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan online shop di Whatsapp Busines	Terlaksananya kegiatan pelatihan online melalui WA Grup
25	25 Oktober 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan online shop di Whatsapp Busines	Terlaksananya kegiatan pelatihan online melalui WA Grup

26	26 Oktober 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan online shop (disesuaikan dengan pilihan peserta)	dihasilkannya online shop di Lazada, Shopee dan Whatsapp Busines (d disesuaikan dengan pilihan peserta)
27	27 Oktober 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan online shop (disesuaikan dengan pilihan peserta)	Dihasilkannya online shop di Lazada, Shopee dan Whatsapp Busines (d disesuaikan dengan pilihan peserta)
28	28 Oktober 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan online shop (disesuaikan dengan pilihan peserta)	Dihasilkannya online shop di Lazada, Shopee dan Whatsapp Busines (d disesuaikan dengan pilihan peserta)
29	29 Oktober 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan onlone shop (sesuai dengan pilihan peserta)	Dihasilkannya online shop di Lazada, Shopee dan Whatsapp Busines (d disesuaikan dengan pilihan peserta)
30	30 Oktober 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan onlone shop (sesuai dengan pilihan peserta)	Dihasilkannya online shop di Lazada, Shopee dan Whatsapp Busines (d disesuaikan dengan pilihan peserta)
31	31 Oktober 2021	Libur Minggu	
32	01 November 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan online shop (disesuaikan dengan pilihan peserta)	Dihasilkannya online shop di Lazada, Shopee dan Whatsapp Busines (d disesuaikan dengan pilihan peserta)
33	2 November 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan online shop (disesuaikan dengan pilihan peserta)	Dihasilkannya online shop di Lazada, Shopee dan Whatsapp Busines (d disesuaikan dengan pilihan peserta)
34	3 November 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan online shop (disesuaikan dengan pilihan peserta)	Dihasilkannya online shop di Lazada, Shopee dan Whatsapp Busines (d disesuaikan dengan pilihan peserta)
35	4 November 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan online shop (disesuaikan dengan pilihan peserta)	Dihasilkannya online shop di Lazada, Shopee dan Whatsapp Busines (d disesuaikan dengan pilihan peserta)
36	5 November 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan online shop (disesuaikan dengan pilihan peserta)	Dihasilkannya online shop di Lazada, Shopee dan Whatsapp Busines (d disesuaikan dengan pilihan peserta)
37	6 November 2021	Sharing dan konsultasi pembuatan online shop (disesuaikan dengan pilihan peserta)	Dihasilkannya online shop di Lazada, Shopee dan Whatsapp Busines (d disesuaikan dengan pilihan peserta)
38	7 November 2021	Libur Sabtu/Minggu	
39	8 November 2021		
40	9 November 2021	Penyebaran Form Evaluasi kegiatan pelatihan	Diperolehnya penilaian kegiatan, kesan pesan dan saran dari peserta pelatihan
41	10 November 2021	Penyebaran Form Evaluasi kegiatan pelatihan	Diperolehnya penilaian kegiatan, kesan pesan dan saran dari peserta pelatihan
42	11 November 2021	Pengolahan hasil form evaluasi kegiatan pelatihan	Diperolehnya penilaian kegiatan, kesan pesan dan saran dari peserta pelatihan
43	12 November 2021	Pengolahan hasil form evaluasi kegiatan pelatihan	Diperolehnya penilaian kegiatan, kesan pesan dan saran dari peserta pelatihan
44	13 November 2021	Libur Sabtu/Minggu	
45	14 November 2021		
46	15 November 2021	Ekspose Hasil Kegiatan PKM	Terlaksananya Ekspose Hasil Kegiatan PKM
47	16 November 2021	Perbaikan output hasil PKM sesuai dengan masukan hasil ekspose dan penyusunan laporan kegiatan	Dihasilkan Online Shop di Lazada, Shopee dan Whatsapp Busines & Tersusunnya laporan kegiatan
48	17 November 2021	Perbaikan output hasil PKM sesuai dengan masukan hasil ekspose dan penyusunan laporan kegiatan	Dihasilkan Online Shop di Lazada, Shopee dan Whatsapp Busines & Tersusunnya laporan kegiatan
49	18 November 2021	Perbaikan output hasil PKM sesuai dengan masukan hasil ekspose dan penyusunan laporan kegiatan	Dihasilkan Online Shop di Lazada, Shopee dan Whatsapp Busines & Tersusunnya laporan kegiatan
50	19 November 2021	Perbaikan output hasil PKM sesuai dengan masukan hasil ekspose dan penyusunan laporan kegiatan	Dihasilkan Online Shop di Lazada, Shopee dan Whatsapp Busines & Tersusunnya laporan kegiatan

51	20 November 2021	Libur Sabtu/Minggu	
52	21 November 2021	Libur Sabtu/Minggu	
53	22 November 2021	Perbaikan output hasil PKM sesuai dengan masukan hasil ekspose dan penyusunan laporan kegiatan	Dihasilkan Online Shop di Lazada, Shopee dan Whatsapp Busines & Tersusunnya laporan kegiatan
54	23 November 2021	Penulisan jurnal dan poster hasil PKM	Dihasilkan jurnal dan poster hasil PKM
55	24 November 2021	Penulisan jurnal hasil PKM	Dihasilkan jurnal dan poster hasil PKM
56	25 November 2021	Ekspose Hasil PKM bersama LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Pemaparan hasil PKM Tim di level institusi IAIN Syekh Nurjati Cirebon
57	26 November 2021	Ekspose Hasil PKM bersama LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Pemaparan hasil PKM Tim di level institusi IAIN Syekh Nurjati Cirebon
58	27 November 2021	Libur Sabtu/Minggu	
59	28 November 2021	Libur Sabtu/Minggu	
60	29 November 2021	Pencetakan laporan dan output PKM	Dicetaknya laporan dan output PKM
61	30 November 2021	Pengumpulan output hasil PKM ke LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Terkumpul output hasil PKM ke LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Kesimpulan dan
Saran:

Pelaksanaan PKM Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa di Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon berjalan lancar dan menghasilkan output sesuai target. Pada tahap yang akan datang PKM ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih spesifik dalam persiapan Desa Tuk menuju Desa Digital.

Mengetahui,
Kepala Desa Tuk



Paturohim Wijaya

Cirebon, 30 November 2021

Peneliti/Abdimas

Yunita, M.Pd
NIP. 198903112019032008